
财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称 开办经费

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市老年医学中心

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分数 执行率(%) 得分

年度资金总额： 458.86 458.86 458.86 10.00 100.00 10.00

其中：当年财政

拨款
458.86 458.86 458.86 - 100.00 -

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

其他资金 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

    信息化项目总投入 4,589.62 万元，分成 3 年建
设，2021年设计可研方案、监理施工、完成整体招
标，机房进行初期施工，2022年完成机房整体施工、

硬件调试部署到位，软件进行需求调研和功能演示确

认，服务器、安全设备、网络设备、IP电话、专线、无
线 AP点位等硬件已采购并施工部署完成，目前项目进
入软件上线部署准备阶段，2023年款项主要支付培

训、软件施工、测评、运维服务费用。

    2023年计划为：在上海市老年医学中心正式启用前

完成所有软件系统、网络线路的上线，完成系统功能性

培训，完成项目支付，逐步健全系统运维机制，确保信

息系统管理运维常态化。

    1. 软件：HIS系统、EMR电子病历系统、CIS系统、LIS
系统、PACS系统、OA办公自动化等 21个系统软件，预
计 2023年 3月完成三方公司测评，5月完成验收，实现

全院信息统一管理，提高员工满意度和患者就医体验。

建立健全系统应用规范，数据库信息资源完整，符合上

海市医保等部门相关要求。

    2. 培训：面向信息化专业人员、各业务科室信息对口
联络骨干，各业务科室操作人员，约 700 人，预计
2022年 11月-2023年 4月，让业务科室人员顺畅使用，
操作故障率低于 5%。
    3. 试运行计划：计划 2023年上半年进行门诊对外试
运营，2023年下半年开放住院床位 300张，住院病房

内科、外科、手术室、内外科监护室、急诊、康复中心

逐步开放。在此期间，确保信息系统管理运维常态化，

同步医院整体试运行计划节奏，保证医院日常工作顺利

开展，满足诊疗系统使用需求，使医务人员和老年患者

满意。

    信息化项目总投入 4,589.62 万元，分成 3 年建
设，2021年设计可研方案、监理施工、完成整体招
标，机房进行初期施工。2022年完成机房整体施工、

硬件调试部署到位，软件进行需求调研和功能演示确

认，服务器、安全设备、网络设备、 IP电话、专线、
无线 AP点位等硬件已采购并施工部署完成。2023年

完成软件系统、网络线路的上线，完成系统功能性培

训，完成项目整体验收。

    1.  软件：HIS 系统、EMR 电子病历系统、CIS 系
统、LIS系统、PACS系统、OA办公自动化等 21个系统
软件，2023年完成三方公司软件和安全测评，实现全

院信息统一管理，提高员工满意度和患者就医体验。

建立健全系统应用规范，数据库信息资源完整，符合

上海市医保等部门相关要求。

    2. 培训：面向信息化专业人员、各业务科室信息对
口联络骨干，各业务科室操作人员，约 500人，让业
务科室人员顺畅使用，操作故障率低于 5%。
    3. 运行情况：医院自 2023年 4月 24日试运行起，截
止目前门诊量已超过 20万人次，另设高压氧舱、输液
配置中心、内镜中心、血液透析中心等。病房自 2023
年 5月 8日开始试运行，从最初的 2个内科综合病区

和康复医学病区，住院病房内科、外科、监护室、康

复中心逐步开放至目前的近 10个病区，超 20个临床
科室，近 400张病床，重症监护近 20张病床。截止
2023年 12月 31日，出院患者已近 9000人次，手术量
超 3000人次，三四级手术占比近 80%。在此期间，确

保信息系统管理运维常态化，同步医院整体试运行计

划节奏，保证医院日常工作顺利开展，满足诊疗系统

使用需求，使医务人员和患者满意。



    4.安全管理机制：在系统正式上线前，建立和落实安

全、保密制度，设定合理的身份管理认证、访问控制策

略、数据安全策略、应用审计等内容，落实安全管理。

    4.安全管理机制：已建立和落实安全、保密制度，设

定合理的身份管理认证、访问控制策略、数据安全策

略、应用审计等内容，落实安全管理。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量

指标

软件测试工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

安全测评工作完成率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

培训计划完成率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

项目试运行计划完成率 ≥90(%) 90.00(%) 5.00 5.00

质量

指标

软件测试合格率 =100(%) 100.00(%) 5.00 5.00

安全测评通过率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

培训到位率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

新建（购）系统验收通过率 =100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

时效

指标

软件测试工作完成及时性 及时 达成指标 5.00 5.00

安全测评工作完成及时性 及时 达成指标 5.00 5.00

培训计划完成及时性 及时 达成指标 5.00 5.00

项目试运行计划完成及时性 及时 达成指标 5.00 5.00

成本

指标
成本控制率 ≤100.00(%) 100.00(%) 5.00 5.00

效益

指标

社会

效益

指标

系统功能模块使用率 =100.00(%) 100.00(%) 3.00 3.00

诊疗需求满足情况 ≥90.00(%) 90.00(%) 3.00 3.00

重大故障发生次数 =0.00 0.00 3.00 3.00

系统操作老龄友好化 友好 达成指标 3.00 3.00

可持

续影

响指

标

安全管理机制健全性 健全 达成指标 4.00 4.00

系统运维机制健全性 健全 达成指标 5.00 5.00

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

医护人员满意度 ≥90.00(%) 90.00(%) 2.00 2.00

老年患者满意度 ≥90(%) 90.00(%) 2.00 2.00

总分 100.00 100.00

评分等级 优


