
项目类别

实施单位

计划完成日期

4700000.00 4700000.00

4700000.00

0

0 0

财政项目支出绩效目标填报表

（2021年度）

项目名称 倾斜设备 一次性项目

主管部门 上海申康医院发展中心 上海市口腔病防治院

计划开始日期 2021-01-01 2021-12-31

项目资金总额 年度资金申请总额

其中：当年财政拨款

项目购置计划完成数 =11台

上年结转资金

其他资金 其他资金

项目总目标
（2021 年- 2021年）

年度总目标

1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资
金，财务管理制度、项目管理制度等健全；
2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公
司，委托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式
及时确定项目承接单位；
3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合
同，监督各承接单位按合同约定实施送货、安装服务等；
4、按照项目进度计划采购本项目设备时，及时对到货设备
进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金；
5、建立健全项目相关使用、维保制度，并有效执行；提高
就诊人员、工作人员、的满意度，满意度均不低于85%。
6、采购设备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗
时间。
7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。

1、2020年11月 申请政府采购编号，细化方
案设计
2、2021年2月 开始制定设备购置项目采购
需求
3、2021年4月 将采购需求发给招标代理公
司
4、2021年7月 完成招标，完成招标设备11
台
5、2021年8月 签订合同，合同签订率
100%，合同签订完成后安排设备送货
6、2021年10月 验收本项目购入设备，验收
合格率100%
7、2021年11月 办理结算，项目完成率100%
8、医院年诊疗人数>60万人
9、医院年经济收入同比上年度提升≥3%

项目
绩效
目标

4700000.00
项目资金
（元）

其中：财政资金

设备安装计划完成率 =100%

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

培训计划完成率 =100%

设备安装验收合格率 =100%产出指标

数量指标

质量指标



试运行验收合格 合格

采购计划完成及时性
及时（二零二一年十一月

三十日前完成）

安装验收及时性
及时（二零二一年十月三

十一日前完成）

项目成本控制率（节约
率）

>=1%

年经济收入（同比上年
度）

>=3%

年均诊疗人次 >60万人次

大型医用设备技术功能
使用率

>=85%

大型医用设备检查阳性
率

>=70%

医院大型医用设备配置
规划情况

科学、合理

患者满意度 >=85%

设备操作人员满意度 >=95%

临床医生满意度 >=85%

绩效
指标

效益指标

满意度指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度
指标


	倾斜设备

