

项目绩效自我评价			
项目名称：	彩色超声诊断仪	预算单位：	上海市高血压研究所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,496,800.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,496,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	提高科研超声数据采集的准确性和可行性，满足目前在我们研究所登记，随访，参加临床研究的患者的需求，实现对科研工作的顺利支撑和保障；加强与兄弟科室的密切合作，提高各科室的临床科研能力和水平，提升研究所的学术地位。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	彩色超声诊断仪从19年10月起开箱使用至今约半年，使用过程中严格按照预算执行，基本满足临床研究患者需求，实现对科研工作的支撑和保障，产出完成良好。		
主要问题：	因使用时间较短，暂无文章和课题产出（已有SCI文章1篇处于修回状态）。		
改进措施：	争取年底前发表SCI论文1篇。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	局级以上课题申请		10	0	因使用时间较短，暂无课题产出
	研究生培养		6	6	博士生1人

产出目标 (34分)	国际影响力		6	6	投寄欧洲高血压大会论文摘要2篇（壁报）
	SCI文章		6	6	1篇（修回）
	国内影响力		6	6	参加国内高血压会议大会报告1次
效果目标 (15分)	指导血管治疗效果		5	3	颈动脉斑块社区人群筛查
	指导临床心脏治疗效果		10	10	继发性高血压心脏功能随访研究进行中
影响力目标 (15分)	跨学科学术合作		15	12	与社区流调组建立学术合作，并在寻求更多合作中
合计			100	85	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	细胞能量代谢分析系统	预算单位：	上海市高血压研究所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,376,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,376,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	细胞能量代谢分析系统主要通过检测细胞或线粒体中代谢指标变化，如ECAR(细胞外酸化率)和OCR（耗氧率），进而解析线粒体的功能，从而了解代谢变化的真实内涵或做出药物毒性评价，将广泛应用于心血管疾病、细胞生理学、衰老、免疫学、神经退行性疾病、肥胖、糖尿病、代谢紊乱等科研领域。本设备将主要服务于本单位的科研需求，并同时加入上海市高血压重点实验室对外开放平台，服务于兄弟单位。		
自评时间：	2020-04-22		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目计划于2019年初启动，2019年11月份完成设备的安装，12月完成技术人员的培训，并开始投入使用，实验室将配备专业技术人员保障设备的正常运行。预计该设备本所的全年使用时间为800小时以上，提高图像分辨率以后，可以为更多的兄弟实验室提供服务，预计总使用时间全年超过1000小时，为完成大量优质科研论文提供保障和基础		
主要问题：	由于目前刚完成设备安装和培训，由于疫情的关系，开机时间不多，对于投入使用后的效果及产生的问题尚未体现，需要进一步在实际操作中总结经验。		
改进措施：	需要进一步在实际操作中总结经验。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	课题完成数		15	15	完成国家级课题一项
	论文发表篇数		15	15	SCI论文1篇

	对外服务时长		4	0	由于疫情的影响暂时未对外服务。
效果目标 (15分)	对外服务产生社会效益		15	13	由于疫情的关系，开机时间不多，对于投入使用后的效果及产生的问题尚未体现，需要进一步在实际操作中总结经验。
影响力目标 (15分)	人员配置		4	4	100%到位
	行业影响力目标		4	4	100%到位
	院内影响力目标		4	4	100%到位
	全球影响力目标		3	1	由于疫情的影响尚未开展对外服务
合计			100	92	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					