

项目绩效自我评价			
项目名称：	转化医学中心开办项目	预算单位：	上海交通大学医学院附属瑞金医院
具体实施处（科室）：	学科规划和大设施管理处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	100,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	100,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	落实政府对公立医院的基本建设投入政策，为转化医学中心大楼配置医疗设备、基础设备，满足转化医学中心大楼开办需求，提升综合服务能力。		
自评时间：	2020-06-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）投入目标：按照医院设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成设备年度配置计划，设备安装验收完成率达到60%。②已投入使用的设备符合使用要求，设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平，验收合格后10天内投入使用。②提升基础研究、临床研究水平，提高基础研究成果的转化效率。③增进转化大楼多学科研究能力。		
主要问题：	1、因转化医学大楼基建工作尚在进行中，目前部分已经完成采购的设备安置地点尚未准备好，部分设备未启动设备安装和验收流程；2、因疫情的影响，部分医疗设备供货时间延长，影响设备安装和验收的按时完成。		
改进措施：	1、配合瑞金医院转化大楼建设项目验收的进度，加快设备的安装、验收和使用进度，尽快完成后续工作；2、争取2020年9月底完成设备安装验收工作，≥90%的设备投入使用；3、克服疫情带来的医疗设备紧缺情况，确保能够供货的设备2020年12月底完成安装和验收工作并投入使用。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映	5	5	

	行的有效性	和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	设备安装完成率	考察设备安装完成情况	6	4	
	设备验收完成率	考察设备验收完成情况	6	4	
	设备验收合格情况	考察设备一次性验收合格情况	6	6	
	安装验收及时性	考察安装验收及时情况，合同签订后30天内	6	6	
	投入使用及时性	验考察验收合格后及时使用情况	5	5	
	资产入账及时性	考察资产入账及时情况，需在验收合格后30天内完成。	5	5	
效果目标(15分)	设备投入使用率	考察设备临床应用情况，利用率 $\geq 90\%$ 。	4	4	
	科学研究成果率	考察项目实施后，科学研究成果转换落地情况。	4	4	
	科研学者满意度	考察科研学者满意度情况	3	3	
	医生、医技人员满意度	考察医生、医技人员满意度情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	设备运行维护制度的健全性	10	10	
	国家转化医学中心 研发建设推进	考察国家转化医学中心研发建设推进情况。	8	8	
合计			100	96	