

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	906000.00	876000.00	864,686	10	98.71%	9.87	
	其中：当年财政拨款	906000	876000	864686	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的要求，对达到使用年限的部分车辆进行更新，对不能满足需求的部分车辆进行采购。通过车辆购置提升法院业务水平，增强整体工作效率			我院根据执法执勤用车配备标准，完成了4辆执法执勤车辆的采购工作，确保车辆及时采购到位，提升了我院车辆的使用效率，保障了我院执行业务的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	旧车报废数量	=2辆	4辆	8	8	
			新车采购数量	=2辆	4辆	8	8	
		质量指标	新车验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	旧车报废及时性	及时	及时	8	8	
			新车采购及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	车辆采购单价合理性	合理	合理	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100%	100%	5	5	
			车辆平均维修成本	不上升	不上升	5	5	

效益指标	社会效益指标	外出审判执行工作保障性	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标	车辆尾气排放标准	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	车辆长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		驾驶人员到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	92.50%	10	10	
总分					100	99.87	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
项目名称	两庭建设						
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5393449.00	4257949.00	2,939,018	10	69.03%	6.9
	其中：当年财政拨款	5393449	4257949	2939018	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对法院大楼的相关改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强司法保障力度，推进法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。			我院根据人民法院建设的要求，完成了诉讼服务中心弱电建设项目的建设内容，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强司法保障力度，推进法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。数字档案中心改建为年中新增项目，我院已申请项目跨年度执行，预计于2023年上半年完成建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	装修工程完成率	=100%	50%	8	4	数字档案中心改建子项为年中新增子项，由于受到疫情影响，该子项未能在2022年内完成，已申请延期执行，预计于2023年上半年完成。
		弱电建设工程完成率	=100%	=100%	8	8	
	质量指标	装修工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		弱电工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	弱电工程建设及时性	及时	及时	6	6	
		装修工程建设及时性	及时	部分及时	6	3	数字档案中心改建子项为年中新增子项，由于受到疫情影响，该子项未能在2022年内完成，已申请延期执行，预计于2023年上半年完成。

绩效指标							3年上半年完成。	
	成本指标	采购单价合理性	合理	合理	6	6		
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	
			弱电系统投入使用率	=100%	100%	4	4	
		社会效益指标	诉讼服务保障能力	有效保障	有效保障	4	4	
			法院办公用房外观整洁度	整洁	整洁	4	4	
			法院办公用房安全隐患	降低	降低	4	4	
		生态效益指标	装修用料环保达标率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	5	5	
法院工作人员满意度			>=90%	95%	5	5		
总分					100	89.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20909760.00	24907988.00	22,951,873.99	10	92.15%	9.22	
	其中：当年财政拨款	20909760	24907988	22951873.99	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			我院按照计划完成了2022年度辅助人员的招录、培训、考核工作，及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员招录完成率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员考核合格率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员培训通过率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	辅助人员考核及时性	及时	及时	6	6	
			辅助人员招录及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	辅助人员薪金成本合理性	合理	合理	6	6		

效益指标	经济效益指标	审判执行业务工作效率	提升	提升	6	6	
	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	辅助人员流失率	<=5%	≤5%	6	6	
		辅助人员到位率	=100%	100%	6	6	
		辅助人员长效管理机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	92.5%	5	5
法院工作人员满意度			>=90%	90%	5	5	
总分					100	99.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13162000.00	10344104.00	10,227,446.79	10	98.88%	9.89	
	其中：当年财政拨款	13162000	10344104	10227446.79	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护辖区的社会稳定。			我院按照按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对法院审判执行业务各项支出进行审批拨付，在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护辖区的社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	法制宣传工作完成率	=100%	100%	5	5		
		档案扫描工作完成率	=100%	100%	5	5		
		司法文书送达数	>=10万份	12万份	4	4		
		勘验鉴定工作完成率	=100%	100%	4	4		
	质量指标	档案扫描合格率	>=98%	98.53%	4	4		
		法治宣传用品制作合格率	=100%	100%	4	4		
		司法文书送达率	>=90%	90%	4	4		
								由于受到疫情影响，我院陪审员参

绩效指标	时效指标	陪审员一审案件参审率	>=90%	86.20%	4	3	审工作受到影响， 我院计划在疫情的影响消除后，逐步 放开陪审员参审工作限制，进一步提 升陪审员参审率。	
		差旅费审核准确率	=100%	100%	4	4		
		档案扫描及时率	=100%	100%	4	4		
		法治宣传工作及时性	及时	及时	4	4		
		司法文书送达及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	经济效益指标	档案数字化水平	提升	提升	3	3	
			档案保管完整性	完整	完整	3	3	
		社会效益指标	一审服判息诉率	>=90%	93.83%	3	3	
			立案变更率	<=1%	0%	3	3	
			结案率	>=90%	91.16%	3	3	
审限内结案率			=100%	100%	3	3		
执限内执结率			=100%	100%	3	3		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	3	3		
		庭审直播信息共享程度	共享	共享	3	3		

		档案扫描人员到位率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		宣传对象满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	98.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务工作经费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	11000.00	11,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	11000	11000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护社会稳定。			我院按照案件实际需求，完成了2022年度审判执行业务工作经费的拨付工作，确保经费及时拨付到位，障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费发放完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费审核准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费发放金额合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执转破案件结案率	>=90%	≥90%	10	10	
			执转破案件积案数	下降	下降	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=90%	90%	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目经费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3810789.00	3810789.00	3,755,167	10	98.55%	9.85	
	其中：当年财政拨款	3810789	3810789	3755167	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据上海法院信息化的要求，全面推进闵行法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。			我院根据信息化建设需求完成了庭审记录改革系统（派出法庭）、司法警务平台中基层平台对接等2个子项的建设工作，确保信息化系统及时完成建设并投入使用，保障我院信息化水平逐步提升，提升我院审判执行业务效率。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		信息化系统建设完成率	=100%	=100%	9	9	
			信息化设备采购完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		信息化工程验收合格率	=100%	=100%	9	9	
			信息化设备验收合格率	=100%	=100%	9	9	
	时效指标		信息化工程建设及时性	及时	部分及时	7	3.5	由于受到疫情影响，我院信息化建设工程未能在计划时间内完成，我院在疫情影响消除后，及时启动工程建设工作，确保工程在年度内完成。
成本指标		设备采购单价合理性	合理	合理	7	7		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	=100%	4	4		
			系统兼容性	兼容	兼容	4	4		
			新建系统综合故障率	<=2%	0%	4	4		
		社会效益指标	机房整体运行能力	提升	提升	4	4		
			审判执行业务效率	提升	提升	4	4		
		可持续影响指标	信息化长效管理机制健全性	健全	健全	3	3		
			系统使用人员到位率	=100%	=100%	3	3		
			系统运维人员到位率	=100%	=100%	2	2		
			配套设施设备到位率	=100%	=100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	96.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目经费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2712376.00	2712376.00	2,687,420	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2712376	2712376	2687420	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	系统运维方结合法院本部+派出法庭的分布特点，做好对运维服务管理与实施的统一运维规划和设计；提高法院工作人员使用和安全管理网络的能力，最终达到法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。			我院按照信息化系统运维的需求进行定期巡检、维护，确保我院信息化系统的正常运行，保障我院审判执行业务的正常开展，提高法院工作人员使用和安全管理网络的能力，最终达到法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	运维设备覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			运维工作完成率	=100%	=100%	8	8	
			巡检工作完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	8	8	
			故障一次排除率	>=95%	>=95%	8	8	
		时效指标	响应及时率	=100%	=100%	5	5	
	巡检工作及时性		及时	及时	5	5		
	经济效益指标	信息安全事故发生次数	=0次	0次	6	6		

效益指标	社会效益指标	系统综合故障率	<=2%	≤2%	6	6	
	可持续影响指标	运维人员到位率	=100%	=100%	6	6	
		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		应急响应机制	完善	完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	495,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	495000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的安防要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升法院业务水平，增强整体工作效率。			我院根据财政局对市级行政单位设备配置标的要求完成了业务档案设备的采购工作，提升了我院业务档案业务水平，保障了我院审判执行业务工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	档案设备采购完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	档案设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	档案设备采购及时性	及时	部分及时	10	5	由于受到疫情影响，业务档案设备的采购流程未能在计划时间内完成，我院在疫情的影响消除后，及时启动招投标流程，确保设备及时采购到位并投入使用。
		成本指标	采购单价合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			设备分配到位率	=100%	=100%	5	5	
社会效益指标		审判执行工作保障性	有效保障	有效保障	5	5		
效益指标								

		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	设备使用人员到位率	=100%	=100%	5	5	
		设备使用培训完成率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	94.9	